

# Tierpark: Stadt verlängert Frist

13.4.19

**Umbau** Der Gemeinderat hat sich in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Umbau des Göppinger Tierparks beschäftigt.

**Göppingen.** Im Göppinger Tierpark wird derzeit kräftig umgebaut. Eine Anwohnerin, die vor drei Jahren geklagt hatte, zweifelt jedoch an der Einhaltung der Auflagen und Fristen. Grund für den Göppinger Gemeinderat, sich erneut mit dem Thema zu befassen.

„Der städtebauliche Vertrag mit der Neun-Monats-Frist zur Umsetzung von letztendlich 35 Maßnahmen wurde im Juli 2011, zu anderen konjunkturellen Zeiten, geschlossen“, unterstreicht Olaf Hinrichsen, Pressesprecher der Stadt. Den Bebauungsplan hatte der Gemeinderat am 24. Oktober 2013 als Satzung verabschiedet, sie sei aber aufgrund des von der Anwohnerin angestrebten Normenkontrollverfahrens erst am 12. März 2016 rechtskräftig geworden. Erst anschließend konnte der Bauantrag eingereicht werden, die Bau- und Abbruchgenehmigungen wurden am 26. Juni

2018 erteilt, schildert Hinrichsen den zeitlichen Ablauf und betont: „Die lange Verzögerung aufgrund des Gerichtsverfahrens haben weder Stadt noch Tierpark zu vertreten.“ Allerdings seien wegen der brummenden Konjunktur derzeit kaum Handwerker zu bekommen. Zudem sei 2011 noch nicht im Detail absehbar gewesen, welche Anforderungen im Rahmen der Baugenehmigung zu stellen waren.

Der Verein habe 35 Punkte abzuarbeiten, davon seien 15 erledigt, sagt Hinrichsen. Weitere zwölf würden aktuell umgesetzt, acht Punkte stünden noch aus. Der Tierpark habe rechtzeitig eine Fristverlängerung bis Spätherbst beantragt und einen Zeitplan vorgelegt. Die Verwaltung wird die Frist bis 1. November 2019 verlängern und will nun monatlich den Baufortschritt kontrollieren. *Susann Schönfelder*